Skellefteå kommun

ÖVERSIKTLIG TIDPLAN

2013-01-15

Ny bro över Skellefteälven

Centrala stan, Skellefteå

PLANSKEDE	
Detaljplan	12 mån
- Planarbete, samråd	5 mån
- Granskning; beslut	3 mån
- Antagande; beslut	4 mån
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (*anpassn. till proj. anslutningar*)	6 mån
Gestaltningsprogram; beslut	4 mån
MILJÖPRÖVNING	
Tillstånd för vattenverksamhet	12-18 mån
- Förberedelse ansökan / MKB bro	6 mån
- Mark- och miljödomstolens handläggning	6- mån
PROJEKTERINGSSKEDE	
Översiktlig geoteknik	4 mån
- Upphandling konsult	1 mån
- Geoteknisk undersökning	3 mån
Gestaltning och projektering	4 mån
- Projektering anslutning söder, GC-bro, Lasarettsvägen mm	
Förslagshandling; beslut	
Totalentreprenad bro	12 mån
- Upphandling och utvärdering	4 mån
- Beslutsprocess	2 mån
- Byggprojektering bro	6 mån
BYGGSKEDE	24 mån
- Byggande av bro	
- Byggande av anslutning söder, GC-bro, Lasarettsvägen m m	
NY VATTENTÄKT	
Fas 1 - Systemval	6 mån
Fas 2 - Detaljprojektering	6 mån
Fas 3 - Genomförande	18-24 mån
Fas 4 - Idrifttagning	6-12 mån
Rivning av vattenverket Abborren	4 mån



Skellefteå kommun

ÖVERSIKTLIG TIDPLAN

2013-01-15